


Утверждаю:

Подрядчик
ООО "Альфа-Гарант"

Директор  Батищев Д.Л.
" 26 " апреля 2016 г.



Согласовано:

Председатель ТСЖ «Дон»

 Елизаров В.В.
" 26 " апреля 2016 г.



ГРАФИК

производства работ по капитальному ремонту

многоквартирного ж.д. № 179 а по ул.Московский проспект в г. Воронеже

Наименование	Продолжительность работ в календарных днях		Продолжительность работ
	апрель 2016г.	май 2016г.	
	с 27.04.16 по 30.04.16	с 01.05.16 по 20.05.16	
	4	20	
ремонт системы отопления		24 дня	

Общая продолжительность работ составляет 24 календарных дня